მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი 2018-2020 წწ.

№	სამუშაოს დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე			16 თვე			17 თვე			18თვე			19 თვე			20 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ფილის ჩასხმა +9.60 ნიშნულზე																																																										
2	ფილის ჩასხმა +12.80 ნიშნულზე																																																								
3	ფილის ჩასხმა +16.00 ნიშნულზე																																																							
4	ფილის ჩასხმა +21.30 ნიშნულზე																																																							
5	ტიხრები და კომუნიკაცია																																																							
6	ლესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																							
7	ეზოს კეთილმოწყობა																																																							
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																							

სამუშაოთა ჯამურმა ხანგრძლივობამ შეადგინა 20 თვე

შენიშვნები:

მრავალფუნქციური შენობა კომერციული-საცხოვრებელი

მშენებლობის ორგანიზაცია

თარიღი	მასშტაბი	ფურცლის ზომა
7/22/2018		A3.

პროექტი	ფურცლის №	ნახაზი	შემოწმება
S 056	A.24		7/22/2018

მისამართი. ქ. თბილისი, მიქელაძის ქუჩა №2

საკონსულტაციო ფირმა:

Simplex LTD
45 Vaja-Pshavela ave.
0177 Tbilisi
Georgia

დირექტორი	ნ. ბოკუჩავა	_____	7/22/2018
არქიტექტორი	თ. ბიჭინაშვილი	_____	7/22/2018
შეამოწმა	ნ. ბოკუჩავა	_____	7/22/2018

პროექტის ავტორი:

არქიტექტორ-დიზაინერი ი/მ მამუკა კაკაბაძე

ინდ. მეწარმე	მ. კაკაბაძე	_____	7/22/2018
არქიტექტორი	მ. კაკაბაძე		7/22/2018
შესრულა	მ. კაკაბაძე	_____	7/22/2018