თბილისში, გ.ისაკაძის ქ.№29-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები			30																											
შიდა სარემონტო სამუშაოები									90																					
ტექნოლოგიური აღჭურვილობის მონტაჟი														60																
სხვადასხვა სამუშაოები															160															
ტერიტორიის მოსუფთავება და კეთილმოწყობა																												20		

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა - 5 თვე

თბილისში, გ.ისაკაძის ქ. №29			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი				
დირექტორი	თ. ჯაჯანიძე		*დამკვეთი - შ.პ.ს. "იმარ-საქართველო"*				
მთ.არქიტექტორი	მ. კურცხალია						
არქიტექტორი	თ. ჯაჯანიძე		კალენდარული გრაფიკი				
არქიტექტორი			სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი	მასშტაბი	შ.პ.ს. "NBC group"
			მ.პ.				