მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

#	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ოფისის შიდა და გარე კიბეების მოწყობა, გადახურვის ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები	50	2																			
			50																			
2	ოფისის შენობის ფასადებზე ვიტრაჟების და შალუზების მოწყობა, ლიფტების მონტაჟი	100			4																	
					100																	
3	გარე საინჟინრო ნაგებობების მოწყობა და შიდა კომუნიკაციები	150							6													
									150													
4	გზების გაყვანა, ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	125													5							
															125							
5	სამუშაოების დასრულება	75																		3		
																				75		

მითითება : სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

DAVID VASHAKIDZE ARCHITECTS

ობიექტი
მცირეკი ფენიციის (სასაწყობო, სარფისა სავაჭრო) კომპლექსის პროექტირების ხელშეკრულება #01.72.14.014.633,#01.72.14.006.637, #01.72.14.006.638



დამკვეთი
მ.პ.ს. "PINETREE"
საპროექტო ორგანიზაცია
David Vashakidze Architects
საპროექტო ორგანიზაციის ხელშეკრულების ნომერი
01.72.14.014.633, #01.72.14.006.637,#01.72.14.006.638

საპროექტო ორგანიზაცია
David Vashakidze Architects
საპროექტო, ორგანიზაცია (0179)
მისამართი: **სანაპიროს #8**
Tel: +995322309899
E-mail: dvastudio1@gmail.com

ძირითადი პროექტირების ეტაპები

მშენებლობა
ნებართვის მიღების პირობა ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ხანგრძლივობა, ხოლო ბანკის ხელშეკრულების ხელმოწერის პირობა მოიცავს მშენებლობის 5-6 თვ სამშენებლო ეს ნებართვის გაცემიდან 6 თვის განმავლობაში ნებართვის ხანგრძლივობა 36 თვე. ნებართვის ხელმოწერის მომენტიდან

ნებართვით მოცემული ფართობი 5 ნებართვის ზედაპირის ფართობი 895 მ²

საორიენტაციო ბადეა



საპროექტო მიბაძვა



სათაური
მშენებლობის გრაფიკი

ფაზა	ჩვეულება
პროექტის #	GE01TB
თარიღი	5/28/2018
მთავარი არქიტექტორი	დ.ვაშაყიძე
დიზაინი	დ.ვაშაყიძე
შესრულება	დ.ვაშაყიძე

A001

მასშტაბი 1 : 50