
მშენებლობის დღიური გრაფიკი



პროექტით დამატებული საოფისე შენობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ---------- 90 დღე

პროექტით დამატებული საოფისე შენობისა რამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა ---------- 60 დღე

პროექტით დამატებული საოფისე შენობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა ---------- 60 დღე

საინჟინრო ქსელების მოწყობა ---------- 90 დღე

შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 150 დღე

კეთილმოწყობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

მშენებლობის დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 12 თვით.

შენიშვნები:

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: დ. ჭკუასელი

არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე

დამკვეთი:

შ.პ.ს. "გ და თ სერვისი"

პროექტის სახელწოდება:

საოფისე შენობა

ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი, ნაკვეთი 37/463.

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

ფურცელი: A.08.1 (23)

მასშტაბი: ფორმატი: A3

8/3/2018