შ.პ.ს. “არდა”

ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, თორნიკე ერისთავის ქ.№1-ში არსებულ ნაკვეთზე, ასაშენებელი მრავალფუნქციური შენობის კორექტირების პროექტი.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა ვადის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **8.0 თვე** დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2018წ

კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე T=8.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფში ჩასასვლელი სამანქანო პანდუსების ბეტონის იატაკის და სანიაღვრე ჭების მოწყობა	30																		
2	ავტოპარკინგში ტიხრების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	20																		
3	ჩასასვლელი პანდუსების თავზე ფილების დაგება და კედლების შელესვა	30																		
4	გარე კიბეების მოპირკეთება ქვით	30																		
5	სასინათლო ორმოების თავზე შემინული საფარის მოწყობა	10																		
6	მეოთხე სართულის გარე კედლების დარჩენილი ნაწილის შეღებვა	20																		
7	ღია ტერასებზე შემინული მოაჯირების მოწყობა	20																		
8	ფასადების კედლების ძირების მოპირკეთება კერამოგრანიტით	20																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფში ჩასასვლელი სამანქანო პანდუსების ბეტონის იატაკის და სანიაღვრე ჭების მოწყობა	30																		
2	ავტოპარკინგში ტიხრების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	20																		
3	ჩასასვლელი პანდუსების თავზე ფილების დაგება და კედლების შელესვა	30																		
4	გარე კიბეების მოპირკეთება ქვით	30																		
5	სასინათლო ორმოების თავზე შემინული საფარის მოწყობა	10																		
6	მეოთხე სართულის გარე კედლების დარჩენილი ნაწილის შეღებვა	20																		
7	ღია ტერასებზე შემინული მოაჯირების მოწყობა	20																		
8	ფასადების კედლების ძირების მოპირკეთება კერამოგრანიტით	20																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფში ჩასასვლელი სამანქანო პანდუსების ბეტონის იატაკის და სანიაღვრე ჭების მოწყობა	30																		
2	ავტოპარკინგში ტიხრების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	20																		
3	ჩასასვლელი პანდუსების თავზე ფილების დაგება და კედლების შელესვა	30																		
4	გარე კიბეების მოპირკეთება ქვით	30																		
5	სასინათლო ორმოების თავზე შემინული საფარის მოწყობა	10																		
6	მეოთხე სართულის გარე კედლების დარჩენილი ნაწილის შეღებვა	20																		
7	ღია ტერასებზე შემინული მოაჯირების მოწყობა	20																		
8	ფასადების კედლების ძირების მოპირკეთება კერამოგრანიტით	20																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		