მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	დასახელება	ამუშაოს ხანგრძლივ. (თვე)	თ ვ ე ე ბ ი					
			I - II	III - IV	V - VI	VII - VIII	IX - X	XI - XII
1	2		3					
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები	25	25					
2.	საძირკვლის მოწყობა	25	25					
3.	სვეტების მოწყობა	15		15				
4.	კედლების მოწყობა	25		25				
5.	სახურავის. კონსტ. მონტაჟი	35			35			
6.	სახურავის ფენილის მოწყობა	25			25			
7.	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშ.	20				20		
8.	გამწოვი ვენტილაციის მოწყობა	25				25		
9.	ტერიტორიის გამწვანება	150					150	
10.	სხვადასხვა სამუშაოები	300			300			

T=300 დღე (12 თვე)

ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
	1:300	

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ი

პ ი რ ო ბ ი თ ი ნ ი შ ნ ე ბ ი

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

დამკვეთი: შპს ფრანკო

ობიექტი: ქ. თბილისი. კახეთის გზატკეცილი მე-20 კილომეტრი.

შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა
ს.კ. 431171199	

პროექტის სახელწოდება

სამეურნეო საწყობი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხელია	
არქიტექტორი	ლ. ამბროლაძე	
თანაავტორი		
კონსტრუქტორი	გ. ამბროლაძე	
დაამუშავა	რ. აბდუშელიშვილი	

კალენდარული გრაფიკი

შ პ ს "დემე" ქ. რუსთავი პუშკინის №24
ტელ. (0341) 28 68 24
599 39 60 33

სტადია	მუშა პროექტი	ფურცელი	ფურცლები