მრავალფუნქციური კომპლექსი საირმის ქ. №51. I–II მოცულობრივი ქვეფენილების გათვალისწინებით სამშენებლო მოედნის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I წელი												II წელი												5 თვე				
		30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე	30–31 დღე
1	კონტრაქტორით გათ. სამშენებლოს მოსწყობა																													
2	სამშენებლოს უკანა კარკასის მოწყობა																													
3	სტული სართულის კარკასის მოწყობა (VIII სართ)																													
4	სტული სართულის კარკასის მოწყობა (IX სართ)																													
5	სტული სართულის კარკასის მოწყობა (X სართ)																													
6	კარკასის მოწყობა (XIიდან XXIIIმდე.სართ)																													
7	საშენძანის კარკასის მოწყობა (XXIV სართ)																													
8	სახურავის მოწყობა და იზოლაცია																													
9	საშენძანის სახურავის მოწყობა და იზოლაცია																													
10	აგურით შეკვრა 30სმ-იანი სისქის																													
11	აგურით შეკვრა 20სმ-იანი სისქის																													
12	აგურით შეკვრა 10სმ-იანი სისქის																													
13	მინების კარ-თანხრების მოწყობა																													
14	კომერციული ფართის ვიტრინების მოწყობა																													
15	ფასადების ღებვა																													
16	ფასადების ღემება																													
17	ღიობების მოპირკეთება																													
18	სადარბაზოს ღებვა გაჯით																													
19	სადარბაზოს ღემება																													
20	სადარბაზოში სათეხურების მოწყობა																													
21	კიბის მაქნების მოწყობა																													
22	ბეტონის კარების მონტაჟი																													
23	ღიობების მოპირკეთების მონტაჟი																													
24	გაზის გაყვანილობის მონტაჟი																													
25	წყლის გაყვანილობის მონტაჟი																													
26	ელექტრომონტაჟი																													
27	გათბობის სისტემების მონტაჟი																													
28	გათბობის ძვირების მონტაჟი																													
29	ღიობების მონტაჟი																													
30	ტერიტორიის და მისას. გზების მოწესრიგება																													
31	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																													
32	პუზისათვის ტერიტორიის მომზადება																													
33	მიწის ამოტრების სამუშაოები																													
34	კარკასის მომზადება																													
35	დამეტონება																													
36	პუზისათვის დამხმარე ა ტექნიკური სათავსოების მოწყობა																													
37	ტერიტორიის და მისას. გზების მოწესრიგება																													