სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოების დასახელება/თვეები	თვეები											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
3	შენობა №1-ზე ლითონის კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები												
4	შენობა №2-ზე დარჩენილი რკინაბეტონის სამუშაოები												
5	შენობა №2-ზე ბლოკის წყობის სამუშაოები												
6	შენობა №2-ზე კარფან%რის წყობის სამუშაოები												
7	შენობა №2-ზე შიბა ტიხრების მოწყობის სამუშაოები												
8	შენობა №2-ზე შიბა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
9	ბარე ფასადის შეფუთვის სამუშაოები												
10	პარკინგის და კეთილმოწყობის სამუშაოები												