სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოების დასახელება/თვეები	თვეები																	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	IV	V	VI	VII	VIII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
3	შენობა №1-ზე ლითონის კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები																		
4	შენობა №2-ზე დარჩენილი რკინაბეტონის სამუშაოები																		
5	შენობა №2-ზე ბლოკის წყობის სამუშაოები																		
6	შენობა №2-ზე კარშანაჯრის წყობის სამუშაოები																		
7	შენობა №2-ზე შიგა ტიხრების მოწყობის სამუშაოები																		
8	შენობა №2-ზე შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
9	გარე შასადის შეღებვის სამუშაოები																		
10	პარკინგის და კეთილმოწყობის სამუშაოები																		