სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი



მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

ტერიტორიის შემოღობვა დრ. შენობის მოწყობა	---	31 დღე
ქვაბულის ამოღება ფუნდამენტის მოწყობა	---	30 დღე
რკ. ბეტონის კარკასის მოწყობა	---	122 დღე
სახურავის მოწყობა	---	41 დღე
გარე კედლების შევსება წვრილი ბლოკით	---	71 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა	---	71 დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	---	92 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	---	92 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის გატანა	---	61 დღე

BAZITI

საპროექტო ორგანიზაცია
შპს "ბაზიტი" ს.კ. 40022506

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ.ალიბეგაშვილი	
პრ. მთ. არქ	მ. კვესელავა	
დაამუშავა	ზ. ლოლაშვილი	

სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

მასშტაბი	ფორმატი	სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი
	A-2	მპ		