მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ტერიტორიის სამშენებლოდ მოშზადება	30																																	
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა					240																													
გარე კედლების მოწყობა												180																						
შიდა ტიხრების მოწყობა																			180															
გარე კედლების სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																							150											
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები																												90						
წყალ-კანალის სამუშაოები																														60				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																	60	

ტერიტორიის სამშენებლოდ მოშზადება ----------30 დღე

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა ----------240 დღე

გარე კედლების მოწყობა ----------180 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ----------180 დღე

გარე კედლების სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ----------150 დღე

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ----------90 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ----------60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ----------30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ----------60 დღე