ჩასატარებელი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღეების რაოდენობა		
		5	10	15
1	სარეკლამო აბრის დამზადება			
2	სარეკლამო აბრის მონტაჟი			
3	ტერიტორიის დასუფთავება			

სამუშაოთა ხანგრძლივობა: 15 დღე

შეადგინა: არქიტექტორი ა. მაისურაძე