მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: შპს "ევროპის სამედიცინო უნივერსიტეტი"
მისამართი: ქ.თბილისი, ქუჩა სარაჯიშვილი(საკ:01.11.05.034.011)
მშენებლობის ხანგრძლივობა: 12 თვე

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	სახურავის დემონტაჟი+18.75 ნიშნულზე																																				
2	ტექნიკური სართულის +16.50 ნიშნულზე																																				
3	საპროექტო მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა +16.50 ნიშნულზე																																				
4	გადახურვის ფილის მოწყობა +20.25 ნიშნულზე																																				
5	საპროექტო მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა +20.25 ნიშნულზე																																				
6	სახურავის მოწყობა																																				
7	ლიფტის შახტის მოწყობა																																				
8	გარე კედლების მოწყობა																																				
9	ფანჯრების დამონტაჟება																																				
10	ფასადის მოპირკეთება																																				
11	სხვადასხვა სამუშაოები																																				
12	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																				

სპეციალისტი: ალექსანდრე ზაქარეიშვილი

