სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	სამშენებლო ღობის მოწყობა																								
2	სახურავის გადახურვის მოწყობა																								
3	გარე კედლებისა, შიდა ტიხრების და ღიობების მოწყობა																								
4	ფასადების მოპირკეთება																								
5	კეთილმოწყობის სამუშაოები																								
6	ნაკვეთზე არსებული შენობის დემონტაჟი																								
7	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																								
8	სხვა სამუშაოები																								

შეადგინა: ი.კეკელია