ქ.თბილისი მექანიზაციის ქ.№1-ში კომერციული ფართის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (კვირების მიხედვით)

	სამუშაოთა ჩამონათვალი / სამუშაო კვირები	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე			
		Iკვირა	IIკვირა	IIIკვირა	IVკვირა	Vკვირა	VIკვირა	VIIკვირა	VIIIკვირა	IXკვირა	Xკვირა	XIკვირა	XIIკვირა	XIIIკვირა	XIVკვირა	XVკვირა	XVIკვირა	XVIIკვირა	XVIIIკვირა	XIXკვირა	XXკვირა
1	მიწის სამუშაოები																				
2	საძირკვლის არმირება,ჩასხმა და შრობა																				
3	0.00 ნიშ.კოლონების,ფილის არმირება,ჩასხმა და შრობა																				
4	გადახურვის ფილის მოწყობა																				
5	0.00 კედლების ამოშენება																				
6	გადახურვის სამუშაოები																				
7	ქვით მოპირკეთება																				
8	შიდა სამუშაოები																				
9	სპეც.სამუშაოები																				
10	კიბის მონტაჟი																				
11	ვიტრინა-კარებების მონტაჟი																				
12	საიზოლაციო სამუშაოები																				
13	სამშენებლო მასალების გატანა ტერიტორიიდან																				
14	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																				