IV. სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე															II თვ ე													
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობე-ბის მოწყობა		10																												
ლითონის პროფფენილის შემოსვის მოხსნა							6																							
ნაგებობის ლითონის ელემენტების დაშლა												19																		
შენობის ცოკოლის და საძირკვლების დემონტაჟი																							2	6						
სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანა																														

ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა - 10 დღე

ლითონის პროფფენილის შემოსვის მოხსნა - 6 დღე

ნაგებობის ლითონის ელემენტების დაშლა - 19 დღე

შენობის ცოკოლის და საძირკვლის დემონტაჟი - 26 დღე

დაამუშავა: /ლმექვაბიშვილი/