საოფისე ფართის დაშენების პროექტის შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი ფეიქრების ქ.№14

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე			
		I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები																								
2.	მსუბუქი კონსტრუქციით კარკასის შეკვრა																								
3.	გადახურვის სამუშაოები																								
4.	კედლების შეფუთვა პანელებით																								
5.	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის მონტაჟი																								
6.	ფასადების ღებვა																								
7.	ლითონის კიბის მონტაჟი																								
8.	ლითონის მოაჯირების მონტაჟი																								
9.	სპეცსამუშაოები																								
10.	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																								

შეასრულა: ნ. მგალობლიშვილი