მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შიდა ტიხრების მშენებლობა																														
გადახურვის მოწყობა																														
ჯარ-ფანჯრების მოწყობის დასრულება																														
შენობის ფასადის დამუშავება																														
სამშენებლო ნაგვის გატანა																														
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																														

დამკვეთი	ჯაბა ჯაჯანაძე
მისამართი	დიდუბის III შეს 29-31
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
დაამუშავა	ვ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
1:100	გეგმა +9.900 ნიშნულზე	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		

კონდიციონერების და მსგავსი დანადგარების მოწყობის ადგილი