„ბ“ კორპუსის, ნაწილის მშენებლობისორგანიზაციული გრაფიკი

მშენებლობის პირველი ეტაპი	ხანგრძლივობა	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე		13 თვე		14 თვე		15 თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
მანსარდის აშენება	1 თვე																														
პანდუსისა და კედლების დემონტაჟი, გადაკეთება	3 თვე																														
	4 თვე	პირველადი სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობა 4 თვე																													

მშენებლობის მეორე ეტაპი	ხანგრძლივობა	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე		13 თვე		14 თვე		15 თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შიდა და გარე კედლების ამოშენება	4 თვე																														
მეშვიდე სართული	0,5 თვე																														
მერვე სართული	0,5 თვე																														
მეცხრე სართული	0,5 თვე																														
მეათე სართული	0,5 თვე																														
მეთერმეტე სართული	0,5 თვე																														
მეთორმეტე სართული	0,5 თვე																														
მეცამეტე სართული	0,5 თვე																														
მეთოთხმეტე სართული	0,5 თვე																														
შენობის ფასადების დამუშავება	3 თვე																														
მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა	3 თვე																														
ტერიტორიის კეთილმოწყობა,	2 თვე																														
დასუფთავება მოპირკეთება	2 თვე																														
	12 თვე	მეორადი სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობა 12 თვე																													
		მშენებლობის საერთო ხანგრძლივობა 16 თვე																													