დემონტაჟის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	დღეები	მუშ. ხელის რაოდ.		ხანგრძლივობა															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ბადახურვის ფილის დემონტაჟი	ც	24	6	3																	
აბურის კედლების დაშლა დასუფთავება დაწყობა	მ³	98,0	60	4																	
არსებული კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	მ²	32.0	2	1																	
მონ.რკბეტონის სართულების დემონტაჟი	მ³	32.0	12	2																	
სარდაფის კედლების დემონტაჟი	ც	128	2	3																	
სარდაფში ჩასასვლელი კიბის საფეხურების დემონტაჟი	ც	18	2	2																	
სარდაფში ჩასასვლელი რკ/ბეტ კედლების დემონტაჟი	მ³	9.6	1	3																	
ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	მ²	120	3	4																	
სამშენებლო ნაგვის გატანა	რეისი	3	2	4																	

შეასრულ: ნინო გაბუნია