მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	გრუნტის დამუშავება	10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	10																		
3	კედლების გამოყვანა	25																		
4	გადახურვის მოწყობა	20																		
5	სახურავის მოწყობა	15																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა	30																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	35																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25																		
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა	35																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	35																		

დაამუშავა ზ. ციხისელმა