
მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი 21 თვეზე



ტერ. მომზადება ---------- 30
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება ---------- 31
საძირკვლის მოწყობა ---------- 61
შენობის მზიდი კონსტრუქციის აგება ---------- 212 დღე
შიდა და გარე კედლების შევსება ---------- 123 დღე
სახურავის მოწყობა ---------- 61 დღე
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები ---------- 153 დღე
საკომუნიკაციო სამუშაოები ---------- 153 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 151 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 61 დღე