მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დასრულების კალენდარული გრაფიკი

	თოთხმეტი თვე											
შესასრულებელი სამუშაო	I		II		III		IV		V		VI	
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შიდა კედლების მოწყობა												
შიდა მოსაპირკეთებელი/სარემონტო სამუშაოები												
შიდა იატაკების მოწყობა												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა												
სხვადასხვა სამუშაოები												

შეასრულა ზ. ჭიღოლაშვილი