№	სამუშაოს დასახელება	2018					2019												2020			
		აგვ.	სექ.	ოქტ.	ნოემ.	დეკ.	იან.	თებ.	მარ.	აპრ.	მაი.	ივნ.	ივლ.	აგვ.	სექ.	ოქტ.	ნოემ.	დეკ.	იან.	თებ.	მარ.	აპრ.
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																					
2	მიწის სამუშაოები																					
3	მონოლითური რ/ბ. საძირკვლის ფილის მოწყობა																					
4	მონოლითური რ/ბ მზიდი კარკასის მოწყობა (სვეტები, რიგელები, სართულშუა გადახურვები, კიბეები, პანდუსები)																					
5	კედლების მოწყობა ბლოკით.																					
6	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით), დამუშავება და შეღებვა ფასადის საღებავით.																					
7	ღიობები მოწყობა ალუმინის ვიტრაჟებით.																					
8	ელექტროსამონტაჟო და სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები																					
9	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები																					
10	გათბობა-ვენტილაციის სამუშაოები																					
11	სხვადასხვა სამუშაოები																					

შეადგინა: ლუკა ჩაგანავა