მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოების (დროებითი შენობა-ნაგებობები, დროებითი ღობე; ქსელები და სხვა) წარმოება	1								
2	მიწის ამოღება-გატანა ტერიტორიიდან (წერტილოვანი საძირკვლებისათის და იატაკის ფილის ქვეშ)	1								
3	მონოლითური რკ.ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლებისა და იატაკის ფილის მოწყობა (ქვეშ მოსამზადებელი ფენებით)	1								
4	ლითონის მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა, დამუშავება და შეღებვა	2								
5	კედლებისა და სახურავის ე.წ. "სენდვიჩის პანელებით" შევსება-მოპირკეთება; კარ-ფანჯრების მონტაჟი	2								
6	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2								
7	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1								
8	ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1								

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან. მოპ-2

2. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვის პერიოდში.

3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.