ბენბეგმა მ. 1:1000



სქემატური ჭრილები

დემონტაჟის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება	25	1 25								
-	*ნაგებობა №1/3-2/3, 3/1*										
2	სახურავის მოხსნა, კარ-ფანჯრების მოხსნა, კედლების დაშლა და ა.შ.	50		2 50							
-	*ნაგებობა №6/3, 7/3,*										
3	სახურავის მოხსნა, კარ-ფანჯრების მოხსნა, კედლების დაშლა და ა.შ.	75				3 75					
-	*ნაგებობა №8/3, 9,3*										
4	სახურავის მოხსნა, კარ-ფანჯრების მოხსნა, კედლების დაშლა და ა.შ.	75						3 75			
-	*ნაგებობა №13/1, 10/1, 11/1, 5/1, 4/1 12/1*										
5	სახურავის მოხსნა, კარ-ფანჯრების მოხსნა, კედლების დაშლა და ა.შ.	50							2 50		
6	*სამუშაოების დასრულება*	25									1 25

მითითება: დემონტაჟის პერიოდის ათვლა იწყება დემონტაჟის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ფორმატი	A-3	დაკვეთის №
თბილისი 2012 წ.		

ჰიროგითი აღნიშვნები:

- სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობები
- დროებითი ღობე
- პროჟექტორი
- დროებითი შესასვლელი

მითითებანი:

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აკრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. გამოყენებულ იქნას არსებული ინფრასტრუქტურა.
4. თარხნიშვილის და ხორავას ქუჩაზე შენობიდან 2.5 მეტრში მოეწყოს ,,¿" ტიპის დროებითი ღობე, იხ. გენგეგმა და სქემატური ჭრილები;
5. შესასვლელთან განთავსდეს ბანერები: სამშაოთა წარმოების და უსაფრთხოების წესების დაცვაზე;
6. სამშენებლო ნაგავი ეტაპობრივად გატანილ იქნას მოედნიდან, რისთვისაც შემუშავდეს შესაბამისი გრაფიკი მშენებლობის პერიოდში;

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი, თარხნიშვილის №2-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი

შპს "ახალი საქართველოს მშენებლობა"

ალ. ყაზბეგის გამზ. №2 / პეკინის ქ. №34

Phone: (995 32) 37 52 26

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		ბ.მირიანაშვილი
შესრულა		თ. ზარქუა

დასახელება	მასშტაბი
გენგეგმა, დემონტაჟის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი	1:1000

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ	დპ-11	11