მშენებლობის გრაფიკი – 2018-2019 წელი

ნებართვის გაგრძელება

ქალაქი თბილისი , მოსკოვის გამზირი 16ა

ავტოტექმომსახურეობის ობიექტი

დამკვეთი: ავთანდილ მუმლაძე ; შპს “ავტოსერვისი 555”

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
გარე მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება				70																																
კიბეების დასრულება და ლიფტის მონტაჟი										60																										
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																			130																	
საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობის დასრულება																												70								
სამღებრო სამუშაოების დასრულება																																70				
ტერიტორიის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა																																			20	

1. გარე მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება - - - 70 დღე
2. კიბეების დასრულება და ლიფტის მონტაჟი - - - 60 დღე
3. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება - - - 130 დღე
4. საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობის დასრულება - - - 70 დღე
5. სამღებრო სამუშაოების დასრულება - - - 70 დღე
6. ტერიტორიის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა - - - 20 დღე

შეასრულა: ნ. მეტრეველი