შ.პ.ს. „NTN არ-ყო“

სს "ბაზის ბანკი" დ. აღმაშენებლის 144-ის სერვის პუნქტი
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №144

მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი

ქ. თბილისი 2018წ



შეზღუდული პირობების გამო "დროებითი ნაგებობების" დაყენება მოხდეს
სამუშაოთა მწარმოებლის სურვილის თანახმად
სამუშაოების დროს გათვალისწინდეს ტროტუარის
ნაწილობრივი შემოღობვა და საფარიანი შესასვლელის
მოწყობა
დ. აღმაშენებლის გამზირი
4
1
3
2
144
01.13.08.001.003
144
2
1/142
პასტერის ქ
შენიშვნა: სამუშაოების განხორციელება მოხდეს მარტო ხელით
ექსპლიკაცია
1 სს "ბაზის ბანკის" ფილიალის შენობა
2 დროებითი ხარაჩოები
3 დროებითი ღობე ან ფარები
4 არსებული შენობა
პირობითი აღნიშვნები
-სს "ბაზის ბანკის" ფილიალის შენობა
-არსებული შენობა
-დროებითი ხარაჩოები
-დროებითი ღობე ან ფარები
AR-KO
NTN
შ.პ.ს. „NTN არ-კო“
2018 წ.
დირექტორი
ნ. ბერიძე
ინჟინერი
მშენებლობის ორგანიზაცია
სამშენებლო გენგეგმა
1

შინაარსი

ა/--განმარტებითი ბარათი;

ბ/--კალენდარული გეგმა;

გ/--გრაფიკული ნაწილი: ნახაზი მო-1

ა/ განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად და "საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41 თავი №20-ის თანახმად. საპროექტო ობიექტი---დ. არმასენებლის 144-ის სს "ბაზის ბანკი"-ს ვიტრინების შეცვლა.

2. საპროექტო ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. მშენებლობის ხანგრძლივობა პირობითად მიღებულია **T=2 კვირა,** სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე.

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს:
-დროებითი "ნაგებობების" განლაგება, შეზღუდული პირობების გამო, სამუშაოთა მწარმოებლის სურვილის თანახმად;
-სამშენებლო უბნის, ტროტუარის ნაწილის, შემოღობვა დროებითი ფარებით, ლენტით ან ღობით;
-ხარაჩოებზე "ფარდის" ჩამოკიდება;
-სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით ბანკის არსებულ ქსელებიდან.

3. ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ 28 მარტის №62 დადგენილების – **"მშენებლობის უსაფრთხოების წესები"-ს** მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
სამუშაოების განხორციელება მოხდეს ხელით. სამუშაოების დაწყებამდე დაყენდეს დროებითი საინვენტარო ხარაჩოები და შემოღობილი იქნას დ. აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარის ნაწილი.

4. წინამდებარე განმარტებითი ბარათი იხილე ნახ. მო-1 ერთად.

ბ/ კალენდარული გეგმა T=2 კვირა

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 კვირა						2 კვირა											
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	1.0																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფასადზე არსებული მარკვენა ღიობის გადაკეთება კარის მოსაწყობად	2.0																		
2	ბანკომატის მოხსნა და შემდეგ დაყენება	1.0+1.0																		
3	არსებული ღიობების შევსება შავი ალუმინის იზოპროფილით	2.0																		
4	ორგმინის მანათობელი მოცულობითი ასოების დაყენება	2.0																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	2.0																		
6	დროებითი ხარაჩოების დაშლა-გატანა	1.0																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		