
მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



დაჯვალვა, ფუძის მოწყობა	15	დღე
ნულოვანი ციკლის დასრულება	60	დღე
ძირით.მზ.ჯონს. დასრულება	190	დღე
სამშ.სამუშაოების დასრულება	280	დღე

შეასრულა: გ.გორგოძე