
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასრულების ვადები	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
ტერიტორიის დაცვალვა	30																			
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება და გატანა		50																		
საძირკვლის მოწყობა			30																	
ნაღოვანი ციალის დასრულება				30																
შენობის რკგბეტონის კარკასის მოწყობა					90															
შენობის გარე კედლების ბლოკით მოწყობა								50												
შენობის შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა										50										
გადახურვის მოწყობა												60								
ვიბრაჭების და კარებების მოწყობა														40						
გარე კედლების შელესვა																50				
გარე კედლების შეღებვა																	50			
გარე რეკლამის მოწყობა																		50		
ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა																				

მშენებლობის ვადა 20 თვე



სავაჭრო ცენტრი

ქ.თბილისი,ბაბახმელა, სოფ.შინდისი

საკადასტრო კოდი 81.02.99.511

კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი:

შ.პ.ს "ლუქსი 2004"

ნაწილი:

არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ		

დირექტორი	ი.გაგყრელიძე	
პრ.მთ.არქ.	მ.სუმბაძე	
შესრულა	მ.სუმბაძე	
შეამოწმა	ი.გაგყრელიძე	

CAD style construction architecture design