მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
ტერიტორიის დაჯვალვა	30																	
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება და გატანა		50																
საძირკვლის მოწყობა				30														
ნულოვანი ციკლის დასრულება					30													
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა							90											
შენობის გარე კედლების ბლოკით მოწყობა									50									
შენობის შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა											50							
გადახერვის მოწყობა													60					
ვიბრაჭების და კარებების მოწყობა														40				
გარე კედლების შელესვა															50			
გარე კედლების შეღებვა																50		
ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა																		10

მშენებლობის ვადა 18 თვე



სავაჭრო ცენტრი

ქ.თბილისი,ტაბახმელა, სოფ.შინდისი

საკადასტრო კოდი 81.02.99.511

კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი:

შ.პ.ს "ლუქსი 2004"

ნ ა ნ ი ლ ი :

არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ		

დირექტორი	ი.გამყრელიძე	
არ.მთ.არქ.	გ.სუმბაძე	
შესრულა	გ.სუმბაძე	
შეამოწმა	ი.გამყრელიძე	

CAD style construction architecture design