სამშენებლო სამუშაოების შესრულების გრაფიკი

#	სამუშაოების დასახელება / თვეები	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5	შენობის კარკასი IX -XXV სართ.მოწყობა																																			
6	შენობის გარე და ბინის გამყოფი კედლების ამოშენება																																			
7	ღიობების ზღუდარების, აივნის და კედლების რკ/ბეტონის სარტყლების მოწყობა																																			
8	შენობის სახურავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა																																			
9	ფასადის ლესვის სამუშაოები																																			
10	შენობის სადარბაზოების კედლების ლესვა გაჯით																																			
11	ბინების ლითონის კარები																																			
12	კიბის უჯრედში მოზაიკის საფეხურის მოწყობა პლინტუსით																																			
13	კიბის უჯრედში მოედნების და ბაქნების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით																																			
14	ლითონის და მინის მოაჯირების, ბისოსების მოწყობა																																			
15	ბინების შიგა ტიხრების მოწყობა																																			
16	აივნების ჰიდროიზოლაციების და ძვ/ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა																																			
17	ფასადის სამღებრო სამუშაოები																																			
18	სადარბაზოს ჭერის და კედლების სამღებრო სამუშაოები																																			
19	შენობის შიგა წყ/მომარაგება კანალიზაცია																																			
20	პერგოლის მოწყობა ტერასებზე																																			
21	მეტალოპლასტმასის კარები და ვიტრაჟები																																			
22	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები																																			
23	ლიფტის მონტაჟი																																			
24	ელ/გაყვანილობა																																			
25	აირ/მომარაგება																																			
26	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები																																			

სპეციალისტი	კობა მოდებილაძე
ობიექტის ფინქციური დამიშნულება	კრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ობიექტის მისამართი	ს/კ 01.14.05.008.078