დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული

| N | დარჩენილი სამუშაოების დასახელება | თვე დღე | 1 თვე | | | 2 თვე | | | 3 თვე | | | 4 თვე | | | 5 თვე | | | 6 თვე | | | 7 თვე | | | 8 თვე | | | 9 თვე | | | 10 თვე | | | 11 თვე | | | 12 თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | ბრტყელი გადახურვების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სადარბაზოს კედლებისა და საფეხურების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ვენტილაცია. შიგა და გარე კომუნიკაციის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ფასადის მოპრკეთების სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | შიგა სარემონტო სამუშაოების დასრულება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | მიწისქვეშე პარკინგზე ჩასასვლელი პანდუსი და ავტო სადგომის მოწყობა. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | საამშენებლო ნაგავის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ტერიტორიის მოშანდაკება და კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სპეციალისტი გელა ხარაიშვილი