მშენებლობის გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					
ძველი პროექტით გათვალისწინებული კომპოზიტური პანელის დემონტაჟი					
ტერასის მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით					
კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული კომპოზიტური პანელის მოწყობა					
კარის თავზე მზის საცრდილობლის მოწყობა					
ტერასაზე მინის გადახურვის მოწყობა					
სფასადის ღებვა					
სამშენებლო ნაგვის გატანა					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა					

ფორმატი A-3 | თბილისი 2018 წ. | დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

არსებული ობიექტი

საპროექტო მიშენება-დაშენება

შენიშვნები:

1. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან



დამკვეთი: | მისამართი: ქ. თბილისი, ტატიშვილის ქუჩა №8

შეთანხმებულია დამკვეთთან | ხელმოწერა

პროექტის სახელწოდება

ქ.თბილისი, ტატიშვილის ქ. №8, შ.პ.ს. „კულტურის ცენტრი იმედი„-ს და შ.პ.ს „ახალი ქართული ჯგუფი„-ს საზოგადოებრივი შენობის რეკონსტრუქციის კორექტირებული პროექტი

New Arch Studio		ქ.თბილისი. ალ. ყაზბეგის 2	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ვალერი იობიძე		
მთ. არქიტექტორი	ვალერი იობიძე		
პროექტის ავტორი	ანა შანიძე		
დაპროექტა	ანა შანიძე		
მასშტაბი	1-200	გენგეგმა	
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			a-02