
სამუშაოების დღიური გრაფიკი



არსებული შენობის ნანგრევის დემონტაჟი ——— 30 დღე
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა ——— 25 დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება ——— 35 დღე
ფუძის მოწყობა ——— 40 დღე
ნულოვანი ციკლის დასრულება ——— 20 დღე
გადახურვის მოწყობა ——— 40 დღე
ოთხ სართულამდე შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა ——— 490 დღე
გარეა კედლების ბლოკით შევსება ——— 370 დღე
შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა ——— 310 დღე
გარე კედლების მოპირკეთება და ფასადების შეღებვა ——— 60 დღე
ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა ——— 20 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 24 თვე

MGS		2018	შპს „იმ–ჯი სტუდიო”			
			მის: ქ. თბილისი, ჭიაურელის ქუჩა №20ა			
დირექტორი	მგ.ტალიტაშვილი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი	სტადია	ფურცელი	სულ
პრ. არქიტ.	მგ.ტალიტაშვილი			პრ	მოპ-1	1
პრ. არქიტ.	გ. მგ.ტალიტაშვილი					
შესრულა	გ. ოთხმეშვილი		სამუშაოების ღღიური გრაფიკი	დამკვეთი		
შესრულა				შ.პ.ს. "დიენდელი"		
შესრულა						