ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აკ. წერეთლის გამზ. №110/ ბაქრაძის ქ.3/5 (ნაკვ.305/011) სამრეწველო საქონლის მაღაზიის შენობა

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
არსებული შენობების დემონტაჟი და ნანგრევების გატანა	61 დღე																																																				
მზიდი კონსტრუქციების აბეზა							153 დღე																																														
გარე კედლების მოწყობა კარ-ფანჯრის მონტაჟი																									91 დღე																													
სახურავის მოწყობა ფასადების ლესვა და ღებვა																																		153 დღე																	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																															91 დღე					

შეადგინა: ა. ლომსაძე