- გრაფიკი -

ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის ხანგძლივობა 24 თვე

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	2 თვე		4 თვე		6 თვე		8 თვე		10 თვე		12 თვე		14 თვე		16 თვე		18 თვე		20 თვე		22 თვე		24 თვე	
				4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა
1	მიწია სამუშაოები	დღე	60																								
2	რკ. ბეტონის საძირკვლის და რკინის კონსტრუქციების მოწყობა	დღე	150																								
3	შენობის შეფუთვა სენდვიჩ-პანელებით	დღე	120																								
4	შიდა ტიხრების მოწყობა ④	დღე	136																								
5	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	დღე	240																								
6	იატაკების და ჭერების მოწყობა	დღე	180																								
7	ელ.ტექნიკური სამუშაოები	დღე	210																								
8	წყალმომარაგება , კანალიზაცია	დღე	148																								
9	ვენტილაცია , კონდიცირება	დღე	90																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა დენდროლოგია	დღე	150																								
11	საამშენებლო ნაგვის გატანა ევაკუაცია	დღე	28																								

პირობითი აღნიშვნები:	დამკვეთი:	საპროექტო:	პროექტის სტატუსი:	პროექტის დასახელება:	მასშტაბი:
	სს ,,ბრინვეი საქართველო,,	GeorgianHouse Architrcture Design Contruction ქუჩა: ალ.ყაზბეგის12ა. Adress:Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City:Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country:Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode:0160	არქიტექტურული ნაწილი შემსრულებლები: ლ.ალავიძე ნ.მაისაია	ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრი	
				ნახაზის დასახელება: ქალაქი თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა N-1 - სამშენებლო გრაფიკი -	ფურცელი