საოფისე შენობა

რეკონსტრუქციის განხორციელების კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის I წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოების (დროებითი შენობა-ნაგებობები, დროებითი ღობე; ქსელები და სხვა) წარმოება	1												
2	მოსახსნელ–სადემონტაჟო სამუშაოები	1												
3	ახალი დაშენების ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა	2												
4	ფასადების მოწყობა–მოპირკეთება	4												
5	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	7												
6	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	7												
7	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1												
8	ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	4												

1. სამუშაოების დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან. მოპ-2

2. რეკონსტრუქცია მიღებულია 12თვის პერიოდით.

3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.