ქ. თბილისი, ქუთათელაძის ქუჩა #6-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

T=60 დღე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	ოქტომბერი		ნოემბერი						დეკემბერი			
			25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20
1	ჩამნაბეტონის ფილის ამოჭრა დემონტაჟი	10												
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	5												
3	ღითონის კიბის მოწყობა (პარკირების სართულიდან ამოსასვლელი)	10												
4	ღითონის კონსტრუქციის მოწყობა (კიბის გადახურვა)	15												
5	კიბის უჯრედის გადახურვა ორგმინით	10												
6	კიბის უჯრედის შეფუთვა ნაწრთობი მინით	10												
7	კიბის უჯრედის ამოსასვლელი ბაქანის მოპირკეთება ბუნებრივი ქვის ფილით	10												
8	სხვადასხვა სამუშაოები	60												

ე. ქუთათელაძე

3. ვარდანია