სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა				
	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
შიდა და გარე ქსელების შეერთება და სამღებრო სამუშაოები					
შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობა					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო ნაგვის გატანა					

შენიშვნა: მშენებლობის ვადა განისაზღვროს 5 (ხუთი) თვით

სამეურნეო შენობა ქ. თბილისში (ბელიაშვილის № 43ა)

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

- ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი (წითელი ხაზი)
- საჭერო ელ. გადამცემის განაპირა ხაზები

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან
2. შენობის საპროექტო ნული (0.000) ტოლია +430.3 აბსოლიტური ნიშნულის

სტადია	პორექტირება				
ნახაზი:	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი				
ფორმატი	A3	მასშტაბი		გვერდი	

დამკვეთი: შ.პ.ს. "MDM Group"

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ა. ბელიაშვილის ქ. №43ა

RCO

შპს "არკო"

თბილისი, მარშალ გელოვანის №13

თანამდებობა	სახ./გვ.	ხელმოწერა
დირექტორი	პ. არაბიძე	
პრ. ავტორი	ჯ. ფსეტური	
შემსრულებელი	ი. ებრალიძე	
შესრულების თარიღი	07.11.2017	