სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	არსებული ტერიტორიის მომზადება დემონტაჟის სამუშაოები																														
2	არსებული შენობების 16/1 15/1 14/1 დაშლა																														
3	საძირკვლის მოწყობა																														
4	შემომზღუდავი კონსტრუქციის მოწყობა																														
5	სახურავის მოწყობა																														
6	ფასადების მოპირკეთება																														
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																														

ჩასატარებელი სამუშაოების ხანგრძლივობა შეადგენს 10 (ათი) თვეს

არქიტექტორი: დიანა რეხვიაშვილი