სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

N	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები						
			1	2	3	4	5	6	7
1	IV-VI სართულების და მანსარდის მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე							
2	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6 თვე							
3	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	5 თვე							
4	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	3 თვე							
5	სახურავის მოწყობა	2 თვე							
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1 თვე							

შეადგინა  დ.ბუჩუკური