მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღარმოების

კალენდარული გრაფიკი

ქალაქი თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. №164

		სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადა -2 თვე											
		1 თვე						2 თვე					
№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	სარეკლამო ნარნერის მოწყობა												
3	სარეკლამო დაფის მოწყობა												
4	საჩრდილობლის მოწყობა												

არქიტექტორი : გ.ლობჟანიძე