ქ. თბილისში, აჯ. წერეთლის გამზირი №149-ში მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის B და C ბლოკის მშენებლობის ვადის გაგრძელების ჯალენდარული გრაფიკი T=24.0 თვე

		სამუშაოს დასახელება	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე		13 თვე		14 თვე		15 თვე		16 თვე		17 თვე		18 თვე		19 თვე		20 თვე		21 თვე		22 თვე		23 თვე		24 თვე	
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
B ბლოკის სამუშაოები	1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																															
	2	ქვაბულის ამოღება და დამუშავება																																															
	3	შენობა-ნაგებობის ფუნდამენტის მოწყობა																																															
	4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																																															
	5	შენობა-ნაგებობის შიდა და გარე კედლების მოწყობა																																															
	6	ღიობებში ვიტრაჟების და აივნებზე მოაჯირების მოწყობა																																															
	7	ფასადების მოპირკეთება																																															
	8	შიდა სარემონტო სამუშაოები																																															
	9	სხვადასხვა სამუშაოები და ნაგვის გატანა																																															
C ბლოკის სამუშაოები	10	მოსამზადებელი სამუშაოები																																															
	11	ქვაბულის ამოღება და დამუშავება																																															
	12	შენობა-ნაგებობის ფუნდამენტის მოწყობა																																															
	13	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																																															
	14	შენობა-ნაგებობის შიდა და გარე კედლების მოწყობა																																															
	15	ღიობებში ვიტრაჟების და აივნებზე მოაჯირების მოწყობა																																															
	16	ფასადების მოპირკეთება																																															
	17	შიდა სარემონტო სამუშაოები																																															
	18	სხვადასხვა სამუშაოები და ნაგვის გატანა																																															

შეადგინა:_____ა. ბლიაძე