
ქ. თბილისი, სოფელი დიდომი (ს/კ01.72.14.055.055) მრავალფუნქციური შენობა
კალენდარული გრაფიკი 24 თვეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.დღე	I						II						III						IV					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადიპერიოდისსამუშაოები																									
1	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ მიწის შემოღობვა	30																								
3	მიწის სამუშაოები	60																								
3	-2,90 ნიშნულზე კარკასისის მოწყობა	60																								
3	0,00 ნიშნულზე კარკასისის მოწყობა	60																								
4	+4,200 ნიშ. კარკასის მოწყობა	60																								
5	+7,400 ნიშ. კარკასის მოწყობა	60																								
6	+10,600;+33,00 ნიშ. კარკასის მოწყობა	240																								
7	სახურავის მოწყობა	45																								
8	შიდა და გარეკედლების მოწყობა	90																								
11	კარ-ფანჯრებისმოწყობა	90																								
12	ფასადის შელესვა-შელებვა /მოპირკეთებადა მოაჯირებისმონტაჟი	90																								
13	სხვადასხვა სამუშაოები	90																								
	საერთოსამუშაოები																									
1	სამშენებლონაგვისგატანა	720																								

V						VI						VII						VIII						IX						X					
5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30

XI						XII						XIII						XIV						XV						XVI					
5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30

XVII						XVIII						XIX						XX						XX1					
5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30


XXII
XXIII
XXIV
5
10
15
20
25
30