მშენებლობის დღიური გრაფიკი (6-თვე)

(მეორე რიგის სამუშაოები)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
სანკვანძის აშენება,გალესვა	20																	
იატაკების ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა				50														
სანტექნიკური და ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟი										60								
შიგა სარემონტო სამუშაოები													50					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა															60			

შენიშვნა

პირველი რიგის სამუშაოები მიღებულია ექსპლოატაციაში ბრძანება №ბ-12/1587 10-16 13/02/2012

მშენებლობის დღიური გრაფიკი		ქ.თბილისში,ხოშარაულის ქუჩაზე №30 სავაჭრო დანიშნულების ობიექტის კორექტირებული პროექტი	
დამკვეთი	ზ.ნადარეიშვილი		
შესრულა	კ.როყვა		