კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IXთვე			X თვე			XIთვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
2	გრუნტის სამუშაოები																																				
3	საძირკვლების მოწყობა																																				
4	ზეძირკვლების მოწყობა																																				
	IV სართული																																				
5	რკინა-ბეტონის სამუშაოები																																				

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IXთვე			X თვე			XIთვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	კედლების მოწყობა																																				
2	ღიობების (კარ-ფანჯრის) მოწყობა																																				
3	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																																				
4	კოსმეტიკური სამუშაოები																																				
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																																				

სამუშაოების ჯამური ხანგრძლივობა 2 წელი

შ.პ.ს. "ბიემჯ
L.T.D "BMG
ს/ქ 40
შარტ
groupt
BMG

ობიექტის მისამართი	ქობილისუჯა-ფშაუ და ვაჟა-ფშაველას IV შ
ნახაზის დასახელება	კალენდარული
ტექნიკური დირექტორი	
არქიტექტორი	
დაინტერესებული პირი	
მასშტაბი	1:100
თარიღი	13.06.2018