კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე					
			1	2	3	4	5	6
	სამშენებლო სამუშაოები							
1	ფასადის მოპირკეთება	90						
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60						
	საერთო სამუშაოები							
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა							
2	სხვა სამუშაოები							

არქიტექტორი ე. ედიშერაშვილი

10.10.2018