მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 6 თვე

№№	მშენებლობის ეტაპები	თვეები							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	ფასადების შელესვა შეღებვა, მოპირკეთება								
2	კარების და ფანჯრების მონტაჟი								
3	შიდა სამუშაოებების დასრულება								
4	გარე კომუნიკაციების შეყვანა მოწყობა								
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაითა დასრულება								

2018 წ	შ.პ.ს "ბესტ პაუსი"		ღამკვეთი
პროექტის მთ.არქ		თ. კვირცხალია	ნონა მეცხოვრიშვილი
შეასრულა		თ. კვირცხალია	
ქ. თბილისი ი.ა. ივანოვის №45 ნაკვეთი 01.11.05.033.085		მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფა	შურცელი არ-