მშენებლობის ცალკეული ეტაპები

მშენებლობის ხანგძლივობა – 6 თვე

№№	მშენებლობის ეტაპები	თვეები							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	ფასადების შელესვა შეღებვა, მოპირკეთება								
2	შიდა სამუშაოებების დასრულება								
3	გარე კომუნიკაციების შეყვანა მოწყობა								
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება								

2018 წ	შპს შპტ პაში		დამკვეთი
პროექტის მთ.არქ		მ. კვირიკაძეა	ნიშა მეცხოვრებელი
შესრულა		მ. კვირიკაძეა	
ქ. თბილისი ა. ფანურის N45 ნაკვეთი 01.11.05.033.085		მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფა	შეკვეთა არ-